ROYAUME DU MAROC
Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable
Branche Eau

mise à jour : le 09/09/2014

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programme Water Integrity à l'ONEE
Plan d'implementation des Opérations

	Activités	Responsibilité	Milestone		2013 Dec. I	II	III	IV	2014 Jan. I	II	III	IV	Fev. I	II	III	IV	Mars I	II	III	IV	Avril I	II	III	IV	Mai I	II	III	IV	Juin I	II	III	IV	Juil. I	II	III	IV	Aout I	II	III	IV	Sept. I	II	III	IV	Oct. I	II	III	IV	Nov. I	II	III	IV	Dec. I	II	III	IV	Observations
1	Preparation la documentation de formation	RT GIZ	Draft du Training material	P																																																					2ème semaine de Novembre 2013
				A																																																				
2	Révision du Document	GIZ	remarques sur le training material	P																																																					3ème semaine de Novembre 2013
				A																																																				
3	Correction et introduction des commentaires de GIZ	RT	Training material finalisé (comme version de travail)	P																																																				.. Sera utiliser comme version de trvail
				A																																																				
4	Traduction du document, version de travail (Ang-Fr)	GIZ	mi-Mars	P																																																					(GIZ avecSONEDE, Tunisie)
				A																																																				
5	Preparation des presentations PPT (en Français)	Biad	Presentation PPT	P																																																					Necessary for the Top Mgt workshop
		+ PT		A																																																			
6	Atelier de sensibilisation du Top Management	PT	Rapport d'activité	P																																																					Atelier réalisé le 04/02/2014 à l'ONEE
				A																																																				
7	Information des DR choisies	PT	Rapport d'activité	P																																																				séance de préparation, (11/03/2014, DRC-DR4)
				A																																																				
8	Formation du staff (Train of the Staff : TOS)	PT	Rapport d'activité	P																																																					2 jours (24 et 25 mars 2014)
				A																																																				
9	Preparation and start of WI Analysis	TOS + PT	Analys du material brut	P																																																					Backstopping par l'equipe de projet
				A																																																				
10	Rapport d'analyse	TOS+TT DAO	Document d'analyse de WI	P																																																				2ème semaine de Mai
				A																																																				
11	Presentation du rapport d'analyse au Top Management	DAO	Rapport approuvé	P																																																				avec les TOS et PT
				A																																																				
12	Echange ONEE-SONEDE	GIZ + SONEDE + ONEE	Rapport de mission d'échange																																																					2 jours + jours de voyage
13	Planning de WI	TOS+PT DAO	Document de Planining brut	P																																																			Backstopping par le PT
				A																																																				
14	Identification des Indicateurs de Performance et Benchmarks	GIZ (expert) PT	Document des PI's et Benchmarks	P																																																			Support de GIZ, (fin de juin, debut juillet ?)
				A																																																				
15	Compilation du plan d'actions WI	PT + DAO	Draft du plan d'actions	P																																																				
				A																																																				
16	Feedback sur le Plan d'actions	IEA - DAO	Remarques sur le Draft du plan d'actions	P																																																				
				A																																																				
17	Participation WWW Stockholm	TT (3)	Presentation des 1ers resultats du programme WI	P																																																					séance de la GIZ sur WI au WWW Septembre 2014
				A																																																				
18	Presentation du Plan d'actions au Top Management	DAO	Approbation et prioritisation des activités	P																																																				
				A																																																				
19	Participation à la conférence de TI-WIN, à Tunis	TT (4)	Presentation des 1ers resultats du programme WI	P																																																				Conférencr Reportér par le Gouvernement Tunisien
				A																																																				
20	Implementation du plan d'actions WI sur les processus	IEA - DAO	Rapports périodiques	P																																																				Continue après 2014
				A																																																				
21	Participation à AWW, ACWUA, à Amman	PT (4)	Presentation des 1ers resultats du programme WI	P																																																				Jan 15
				A																																																				

PT : project team : Mardi (IEA), Ben Addou (DAO), El Ouazzani (DAM), Biad (DCM)
TOS : training of Staff

Planning
comme réalisé