SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX

mise à jour : le 27/04/2014

Programme Water Integrity à la SONEDE
Plan d'implementation des Opérations

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

	Activités	Responsibilité	Milestone			2013 Dec I	II	III	IV	Jan I	II	III	IV	Feb I	II	III	IV	March I	II	III	IV	April I	II	III	IV	May I	II	III	IV	June I	II	III	IV	July I	II	III	IV	August I	II	III	IV	Sept. I	II	III	IV	Oct. I	II	III	IV	Nov. I	II	III	IV	Dec. I	II	III	IV	Remarks
1	Preparation la documentation de formation	RT GIZ	Draft du Training material	P																																																					2ème semaine de Novembre 2013
				A																																																				
2	Révision du Document	GIZ	remarques sur le training material	P																																																				3ème semaine de Novembre 2013
				A																																																				
3	Correction et introduction des commentaires de GIZ	RT	Training material finalisé (comme version de travail)	P																																																			.. Sera utiliser comme version de trvail
				A																																																			
4	Traduction du document, version de travail (Ang-Fr)	GIZ	mi-Mars	P																																																			(GIZ avecSONEDE, Tunisie)
				A																																																			
5	Preparation des presentations PPT (en Français)	Biad + NT	Presentation PPT	P																																																			Necessaire pour le workshop du Top Mgt
				A																																																			
6	Atelier de sensibilisation du Top Management	Mongi Mostafa + NT	Rapport d'activité	P																																																			Atelier réalisé le 8/1/2014 à la SONEDE
				A																																																			
7	Knowledge workshop pour le Middle Management	Mongi + NT+ TT	Rapport d'activité	P																																																			1 à Sfax 27/1/2014
				A																																																			1 à hammamet 28/1/2014
8	Formation du staff (Train of the Staff : TOS) et du TT	Mongi + NT Mostafa	Rapport d'activité	P																																																		2 jours (10 et 11/04/2014)
				A																																																			
9	Preparation and start of WI Analysis	TOS + TT	Analys du material brut	P																																																			Backstopping par l'equipe de projet
				A																																																			
10	Rapport d'analyse	TOS+TT DCBG	Document d'analyse de WI	P																																																			1er semaine de Mai
				A																																																			
11	Presentation du rapport d'analyse au Top Management	DCBG	Rapport approuvé	P																																																			avec les TOS et PT
				A																																																			
12	Echange ONEE-SONEDE	GIZ + SONEDE + ONEE	Rapport de mission d'échange	P																																																			2 jours + jours de voyage
				A																																																			
13	Planning de WI	TOS+TT DCBG	Document de Planining brut	P																																																			Backstopping by NT + RT
				A																																																			
14	Identification des Indicateurs de Performance et Benchmarks	GIZ (expert) PT	Document des PI's et Benchmarks	P																																																			Support de GIZ, (fin de juin, debut juillet ?)
				A																																																			
15	Compilation du plan d'actions WI	TT + DCBG NT	Draft du plan d'actions	P																																																			
				A																																																			
16	Feedback sur le Plan d'actions	DCBG + TT	Remarques sur le Draft du plan d'actions	P																																																			
				A																																																			
17	Participation WWW Stockholm	TT (3)	Presentation des 1ers resultats du programme WI	P																																																			séance de la GIZ sur WI au WWW Septembre 2014
				A																																																			
18	Presentation du Plan d'actions au Top Management	DCBG	Approbation et prioritisation des activités	P																																																			
				A																																																			
19	Participation à la conférence de TI-WIN, à Tunis	TT (4)	Presentation des 1ers resultats du programme WI	P																																																		postponed to March (by government)
				A																																																			
20	Implementation du plan d'actions WI sur les processus	DCBG + TT	Rapports périodiques	P																																																			continue après 2015; with training; follow up by WI team
				A																																																			
21	Participation à AWW, ACWUA, à Amman	PT (4)	Presentation des 1ers resultats du programme WI	P																																																			Jan 15
				A																																																			

Preparer TdR

(O)= Organization (C)= Content, NT = National Trainers (Jihed and Siham), RT= Regional Trainers (Mostafa+Jamal), TOS training of Staff
TT : TAP team (DCBG + DCAI, DCO, DCCI, Inspection Générale, UGQ)

f final report
d draft report

Planning
Comme réalisé